
 

  
  

  فرآینداحداث بیمارستان
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

 PROCESS         CHART :١نمودار گردش کار

 شروع

سازمان مبادلھ موافقتنامھ با 
با توجھ بھ کشور ...مدیریت و

قانون برنامھ چھارم ٣٢ماده
 توسعھ جھت احداث بیمارستان 

مشاور انتخاب 
-براساس آیین 

توسط  ذیربطنامھ 
تیم منتخب 

 دانشگاه

  

انجام مطالعات 
مقدماتی 

 توسط مشاور

  

بررسی مطالعات 
مقدماتی توسط 
 حوزه ھای ذیربط

تصمیم 
 گیری

  

مطالعات 
توسط مجدد

 مشاور

بررسی 
 مجددمطالعات 

 -توسط حوزه
 ھای ذیربط



 

 
 

تھیھ نقشھ ھای 
 توسط مشاوردوفاز

اصلاح نقشھ ھای 
 توسط مشاوردوفاز

 

 مجدد بررسی
ھای  نقشھ

توسط دوفاز
 کارفرما

تھیھ نقشھ ھای 
توسط  اولفاز

 مشاور

 -بررسی نقشھ
اول ھای فاز

 توسط کارفرما

تصمیم 
 گیری

 بررسی نقشھ
ھای -
توسط دوفاز

 کارفرما

تصمیم 
 گیری

اصلاح نقشھ 
اول ھای فاز

 توسط مشاور

بررسی 
توسط  مجدد

 کارفرما



 فازسومشروع 
 پروژه

تحویل زمین بھ 
 پیمان کار

  

نظارت 
توسط 

 مقیم ورمشا

تھیھ نقشھ ھای 
اجرایی توسط 

 مشاور

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

برگزاری مناقصھ 
 عمومی

انتخاب 
 پیمان کار

تھیھ صورت 
موقت  وضعیت ھای

 توسط پیمان کار

 بررسی
ت صور

 وضعیت ھا 
 توسط مشاور

صورت وضعیت ھای موقت  ارسال
 توسط مشاورھرماه برای کارفرما ،

 



ظیم حوالھ مالی تن
توسط گروه فنی 

 ... و

صورت وضعیت ھای موقت  ارسال
 ...ھرماه برای گروه فنی و

 

صورت  ارسال
قطعی وضعیت ھای 

  برای کارفرما

صورت  ارسال
قطعی وضعیت ھای 

 ...برای گروه فنی و

 

 
 

صورت  بررسی
وضعیت ھای 

توسط موقت 
  ...گروه فنی و

تھیھ صورت وضعیت 
قطعی در پایان مدت 

  قراردادتوسط پیمان کار 

 
صورت  بررسی

ھای  وضعیت
توسط قطعی 

 مشاور



  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

صورت  بررسی
وضعیت ھای 

توسط قطعی 
  ...گروه فنی و

والھ بھ حارسال 
مدیریت امورمالی 

 جھت پرداخت

تھیھ نواقص موجود 
توسط مشاورواعلام 

 وپیمانکار  بھ کارفرما

پروژه  تحویل موقت
بھ دانشگاه پس از 

 رفع نواقص

 قطعی پسدرخواست تحویل 
پیمانکاربھ ازیک سال توسط  
 کارفرما

تحویل تشکیل کمیسیون 
قطعی وانجام تحویل 

 پروژه بھ دانشگاه

درخواست تحویل 
موقت توسط 

 پیمانکاربھ کارفرما

تشکیل کمیسیون 
 تحویل موقت

  پایان



  
  

   

  بیمارستاناحداث اصلاحي فرآیند
  

  
  

  
  
  
  
  

 

    PROCESS      CHART :٢نمودار گردش کار

 شروع

معاونت مبادلھ موافقتنامھ با 
 برنامھ ریزی ونظارت

 ووزارت متبوعراھبردی 

انتخاب مشاور 
براساس آیین 

ذیربط  ھاي نامھ
توسط تیم منتخب 

 دانشگاه

  

انجام مطالعات 
مقدماتی 

 توسط مشاور

 تصویب پروژه در

 وزارت متبوع

انجام مراحل 
 ٣٢كمیسیون ماده 

اختصاص ردیف 
اعتباري پروژه از 

 مليمحل اعتبارات 

ازمحل  زمینانتخاب 
دولتي زمین ھای 

 اداره كل باھماھنگي
  مسکن وشھرسازی یا

یا زمین  شھرداری
  موجود دانشگاه ھاي

ھاي تھیھ نقشھ ھای فاز
توسط دو -یك –صفر

بالحاظ نمودن مشاور
 نظرات دانشگاه

 ابنیھپیشنھاداحداث 
براساس شاخص ھاي 

 عبھ وزارت متبو موجود
 توسط كارشناسان فني



 

 
 

اخذ پروانھ درخواست 
ازشھرداري ساختماني 

 ات آب وبرقوانشعاب
 شركت ھاي ذیربط ازوگاز

توسط  برآورداولیھ توجھ بھ مبلغبا محدودیا عمومی ی منا قصھبرگزار
   یمانکاربرندهپ انتخاب ، برایدانشگاه واحدھاي ذیربطمشاوربا تائید

 

قراردادتوسط تھیھ 
  اداره مشاورباتائید

 فترحقوقیودفنی 

عقدقراردادبا شرکت       
توسط رئیس یا  برنده

 دانشگاهتوسعھ معاون 

تحویل زمین وشروع 
  توسط عملیات اجرایی

 شرکت مجری

 تھیھ برنامھ کنترل
شركت  توسط پروژه

 مشاور

 ھاي انجام كلیھ آزمایش
 ...لازم ازمصالح ،بتن و

  

  

انجام بازدید ھاي 
توسط دوره اي 

اداره فنی پرسنل 
 ومشاور 



    
   

 
  

  رفع نواقص
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  پایان

تھیھ  نقشھ ھایي 
مانندساخت درحین 

 اجراي عملیات

 تشکیل کمیسیون
 تحویل موقت
وابلاغ تاریخ 

  تحویل بھ پیمانكار

  اقص موجوداعلام نو
توسط اعضاي 

كمیسیون تحویل 
 موقت بھ پیمانكار

 تحویل موقت  تكمیل نھایي پروژه
  پروژه

تحویل قطعی پروژه بعدازگذشت 
تحویل موقت  یک سال از زمان

درجھت (درصدسپرده ۵وعودت 
  بھ شرکت مجری) کار  حسن انجام

  



. معاونت  -خیابان علم الھدي - دانشگاه علوم پزشكي اراك : كارشناسان اداره فني ونظارت برطرح ھاي عمرانيآدرس محل كار 

انياداره فني ونظارت برطرح ھاي عمر -توسعه مديريت ومنابع  

      ٣١٣٣٨٨٢:  تلفن  مستقیم

٢٢۵١-٢٢۵٢-٢٢۴٨:   داخلي   ٣١٣۶٠۵۵ - ٨: تلفن     

  

 
 
 
 
  
 
 
 
  


