

شبکه رایانه ای

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا | | مجرى طرح | تجهيزات | برآورد هزینه(ریال) |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | تا | از | | | |
| ۱ | تکمیل شبکه رایانه ای passive | ساختمان جدید مرکز | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ساختمان جدید مرکز ولیعصر | پیمانکار | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۸/۰۷/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات شبکه | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ارتقا ویدئو کنفرانس دانشگاه | ستاد دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | — | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات شبکه | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | توسعه MCMC | مدیریت حوادث- | اطلاعات مدیریت فناوری | مدیریت حوادث- حراست | پیمانکار | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات شبکه | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | نصب و راه اندازی SAN | ستاد دانشگاه | اطلاعات مدیریت فناوری | ستاد دانشگاه | پیمانکار | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۰۹/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات رایانه ای | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | افزایش پهنای باند اینترنت و اینترنت | کلیدهای دانشگاه | اطلاعات مدیریت فناوری | کلیدهای دانشگاه | پیمانکار | ۹۷/۱۱/۰۱ | ۹۸/۱۱/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | — | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | تکمیل پروژه مجازی سازی سرورها | ستاد دانشگاه | اطلاعات مدیریت فناوری | ستاد دانشگاه | — | ۹۷/۰۹/۰۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | — | — |
| ۷ | ارتقا شبکه passive دانشگاه از ۱۰۰Mb به ۱Gb/s | ستاد دانشگاه | اطلاعات مدیریت فناوری | ستاد دانشگاه | پیمانکار | ۹۷/۱۰/۰۱ | ۹۷/۱۱/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات شبکه | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | بهبود و ارتقاء پشتیبان گیری از اطلاعات با راه اندازی NAS | ستاد دانشگاه | اطلاعات مدیریت فناوری | ستاد دانشگاه | پیمانکار | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۰۹/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات رایانه ای | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | ارتقاء سخت افزارها سرورهای موجود | ستاد دانشگاه | اطلاعات مدیریت فناوری | ستاد دانشگاه | پیمانکار | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۰۹/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات رایانه ای | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | توسعه شبکه شمس | کلیدهای بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه | اطلاعات مدیریت فناوری | کلیدهای بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه | شرکت مخابرات- پیمانکار | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات شبکه | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

امنیت شبکه

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا | | مجرى طرح | تجهيزات | برآورد هزینه (ریال) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | تا | از | | | |
| ۱ | تهیه فایروال سخت افزاری برای کلیه مراکز آموزشی و درمانی | مراکز آموزشی و درمانی، بیمارستانها و کلینیک های زیرمجموعه دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | کارشناسان مسئول فناوری اطلاعات واحدها | پیمانکار | ۹۷/۰۸/۰۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات شبکه | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ارتقا امنیت شبکه بی سیم دانشگاه | ستاد دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | مدیریت آمارو فناوری اطلاعات | — | ۹۷/۰۹/۰۱ | ۹۷/۱۱/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات بی سیم | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | نصب آنتی ویروس معتبر برای کلیه سیستم های اداری، بهداشتی و درمانی | کلیه مراکز بهداشتی، درمانی و اداری | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | مدیریت آمارو فناوری اطلاعات | پیمانکار | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۰۹/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | نرم افزار | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ارتقا و بهبود شرایط محیطی اتاق سرور تا رسیدن به استاندارد | ستاد دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | مدیریت آمارو فناوری اطلاعات | — | ۹۷/۱۰/۰۱ | ۹۸/۰۳/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات شبکه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | تمرکز زدایی محل ذخیره سازی نسخه های پشتیبان بانک های اطلاعاتی | ستاد دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | مدیریت آمارو فناوری اطلاعات | — | ۹۷/۱۱/۰۱ | ۹۸/۰۳/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | — | — |
| ۶ | فراهم نمودن زیرساخت امن جهت انتقال دوره ای یک نسخه از فای پشتیبان HIS ها به NAS ستاد | مراکز آموزشی و درمانی، بیمارستانها و نهایی زیرمجموعه دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | مدیریت آمارو فناوری اطلاعات | پیمانکار | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۰۹/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | تجهيزات شبکه | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| سخت افزار | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------------|-----------|----------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| ردیف | عنوان فعالیت (در صورت تأمین اعتبار) | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا | | مجرى طرح | تجهيزات | برآورد هزینه |
| | | | | | | از | تا | | | |
| ۱ | تکمیل بانک اطلاعات سخت افزاری | کلیه واحد های دانشگاه | کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | احد آمار دانشگاه | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۰۸/۳۰ | کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه | — | — |
| ۲ | بروزرسانی قطعات سخت افزاری و خریداری متمرکز کلیه قطعات مورد نیاز پشتیبانی سخت افزاری در جهت کاهش هزینه ها | ستاد دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | — | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | ستاد دانشگاه | تجهيزات رایانه ای | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | راه اندازی سیستم مانیتورینگ پچ های سیستمی و امنیتی و نصب خودکار آنها بر روی رایانه ها | ستاد دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | — | ۹۸/۰۸/۰۱ | ۹۸/۱۰/۰۱ | ستاد دانشگاه | — | — |
| ۴ | بروزرسانی سیستم عامل و نرم افزاری های کاربردی | ستاد دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | — | ۹۷/۰۷/۰۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | ستاد دانشگاه | — | — |

پورتال و آنتی ویروس

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرای هدف | همکاران اجرا | زمان اجرا | | مجرى طرح | تجهيزات | برآورد هزینه (ریال) |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------|------------------------------|---------|---------------------|
| | | | | | | از | تا | | | |
| ۱ | بهره برداری از پورتال جدید دانشگاه | پرسنل، دانشجویان، عموم مردم | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | ۹۷/۱/۲۱ | ۹۷/۵/۲۰ | شرکت معماران عصر ارتباط | — | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال |
| ۲ | راه اندازی صفحه شخصی هیئت علمی (در صورت تأمین اعتبار) | اساتید و هیئت علمی | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | پورتال | مهندس ربیعی | — | — | شرکت معماران عصر ارتباط | — | ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال |
| ۳ | برگزاری دوره آموزشی پورتال جدید | راهبران پورتال | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | ۹۷/۱/۲۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | — | — |
| ۴ | خرید گواهی SSL برای پورتال و زیردامنه های آن | پورتال و زیردامنه های مربوطه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | پورتال | مهندس ربیعی، مهندس رضایی | ۹۷/۴/۱۶ | ۹۹/۴/۱۵ | ایران هاست | — | — |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|---------|----------|-------------------------|---|
| ۵ | پشتیبانی پورتال | راهبران پورتال | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت معماران عصر ارتباط | |
| ۶ | تمدید یا خرید آنتی ویروس دانشگاه (در صورت تامین اعتبار) | کلیه واحدهای تابعه دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد و مراکز تابعه | مهندس ربیعی | | | ؟ | |
| ۷ | بازدید دوره ای آنتی ویروس | کلیه واحدهای تابعه دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کلیه واحدهای تابعه دانشگاه | مهندس ربیعی | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | شبکه سازان تارا | ؟ |

| آموزش | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------|------------------------------|----------|---------------------|
| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا | | مجری طرح | تجهیزات | برآورد هزینه (ریال) |
| | | | | | | از | تا | | | |
| ۱ | برگزاری دوره آموزشی Big data | کارشناس فرابری داده ها - کارشناس کامپیوتر - کارشناس تحلیل گر سیستم - کاردان کامپیوتر - کارشناس IT - کارشناس برنامه نویسی سیستم - کارشناس امور رایانه - کارشناس برق - رییس گروه آمار و فناوری اطلاعات - کارشناس نرم افزار شبکه - | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | کارشناسان فناوری اطلاعات | ۹۷/۶/۱ | ۹۷/۶/۳ | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کامپیوتر | ۰ |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------------|---------|--------|--------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| ----- | کامپیوتر | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ۹۷/۵/۳۱ | ۹۷/۴/۱ | کارشناسان فناوری اطلاعات | ستاد | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارشناس فرابری داده ها - کارشناس کامپیوتر - کارشناس تحلیل گر سیستم - کاردان کامپیوتر - کارشناس IT - کارشناس برنامه نویسی سیستم - کارشناس امور رایانه - کارشناس برق - رییس گروه آمار و فناوری اطلاعات - کارشناس نرم افزار شبکه - | پورتال سازمانی | ۲ |
|-------|----------|------------------------------|---------|--------|--------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------------|----------|---------|--------------------------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | کامپیوتر | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ۹۷/۹/۳۰ | ۹۷/۷/۱ | کارشناسان فناوری اطلاعات | ستاد | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارشناس فرابری داده ها - کارشناس کامپیوتر - کارشناس تحلیل گر سیستم - کاردان کامپیوتر - کارشناس IT- کارشناس برنامه نویسی سیستم- کارشناس امور رایانه- کارشناس برق- رییس گروه آمار و فناوری اطلاعات- کارشناس نرم افزار شبکه - | مجازی سازی | ۳ |
| ----- | کامپیوتر | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ۹۷/۹/۲۹ | ۹۷/۷/۱ | کارشناسان فناوری اطلاعات | ستاد | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارشناس آمار- کارشناس آمار و مدارک پزشکی- تکنیسین آمار- کارشناس اطلاع رسانی پزشکی- متصدی پذیرش و اطلاعات آمار. | آشنایی با روش های کنترل کیفیت اقلام آماری | ۴ |
| ----- | کامپیوتر | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۱۰/۱ | کارشناسان فناوری اطلاعات | ستاد | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارشناس آمار- کارشناس آمار و مدارک پزشکی- تکنیسین آمار- کارشناس اطلاع رسانی پزشکی- متصدی پذیرش و اطلاعات آمار. | شاخص های ملی در نظام اطلاعات سلامت | ۵ |

اتوماسیون اداری

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا | | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------------------|----------|---------------------------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ پایان | | | |
| ۱ | ارتقاء سخت افزاری از دو سرور فیزیکی HP-G8 به یک سرور قدرتمند HP-G9 | کل کاربران اتوماسیون اداری | واحد زیر ساخت و واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | ۹۷/۱/۱۴ | ۹۷/۱/۲۰ | واحد اتوماسیون اداری | سرور G9 | ۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲ | مجازی سازی سرور اتوماسیون از سرورهای فیزیکی به سرورهای مجازی | کل کاربران اتوماسیون اداری | واحد زیر ساخت و واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | ۹۷/۱/۲۱ | ۹۷/۱/۲۴ | واحد اتوماسیون اداری | . | . |
| ۳ | تهیه سیستم ذخیره ساز شبکه NAS به منظور نگهداری امن و مطمئن Back up ها | کل کاربران اتوماسیون اداری | واحد زیر ساخت و واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | ۹۷/۱/۲۵ | ۹۷/۱/۳۱ | واحد اتوماسیون اداری | هارد NAS | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۴ | وارد کردن کد ملی کاربران در احراز هویت ورود به سیستم | کل کاربران اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | ۹۷/۱/۲۵ | ۹۷/۴/۲۵ | واحد اتوماسیون اداری | . | . |
| ۵ | توسعه خدمات الکترونیک از طریق طراحی فرم های اتوماسیون (۱۰ عدد) | کاربران معاونت های بهداشت و توسعه | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | ۹۷/۳/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | واحد اتوماسیون اداری | . | . |
| ۶ | راه اندازی سیستم فکس الکترونیک | امور مالی و دبیرخانه | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | ۹۷/۲/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | واحد اتوماسیون اداری | مودم | ۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۷ | پشتیبانی ۲۴ ساعته از برنامه و سرور (تعریف کاربر، سمت جابجایی رفع نقص کنندی و ...) | اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | ۹۷/۶/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | واحد اتوماسیون اداری | . | . |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|----------|-----------------|----------------------|------|----------------------|
| ۸ | برگزاری کلاس آموزش جهت توانمند سازی و راهبران و پرسنل | اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | ۹۷/۱۰/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | ۰ | در صورت تامین اعتبار |
| ۹ | راه اندازی سیستم پیامک | ارباب رجوع و مدیران و رؤسا | واحد اتوماسیون اداری | ۹۷/۲/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | مودم | ۷۵۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۰ | راه اندازی کارتابل تحت موبایل عصاره | رؤسا و معاونین | واحد اتوماسیون | ۹۷/۲/۲ | ۹۷/۱۲/۲۹ | | | ۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰ |

| آمار | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------------------------------------------|
| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز |
| | | | | | | از | تا | | |
| ۱ | تکمیل اطلاعات سالنامه سال ۹۶ | کلیه معاونت ها | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | خانمها شوقی - میرزایی - رضایی - موحدی نیا - طالبی | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۷/۳۱ | مدیریت آمار | هر جلد ۲۰۰ هزار تومان شبکه اینترنت سخت افزار |
| ۲ | بازدیدها (پایش اتوماسیون آماری . رفع مشکلات . آموزش گزارش گیری و بهره برداری از آن . تبادل نظر و هم اندیشی با کارشناسان مربوطه) | شبکه بهداشت و بیمارستانها ی کل استان و معاونت بهداشتی و اورژانس و کلینیکها و معاونت غذا و دارو | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کلیه واحد های تابعه از جمله شبکه بهداشت و بیمارستانها ی کل استان و معاونت بهداشتی و اورژانس و کلینیکها و معاونت غذا و دارو | خانمها شوقی - میرزایی - رضایی - موحدی نیا | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت آمار | شبکه اینترنت سخت افزار |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|----------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | شبکه اینترنت سخت افزار | مدیریت آمار | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۱/۱۵ | خانمها شوقی - میرزایی - رضایی- موحدی نیا | سالن اجتماعات ستاد دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارشناسان آمار کلیه واحدها و معاونت های تابعه | تعداد ۲۰ جلسه تعداد مدعوین ۱۵ نفر از کارشناسان در خصوص آموزش تکمیل فرم ، گزارش گیری ، ساخت داشبورد مدیریتی ، ارسال گزارشات ، شاخص گیری و هماهنگی با واحدها و همچنین همکاری و راهنمایی در مراجعات حضوری یا تماس تلفنی و ایمیل با کارشناسان مربوطه | ۳ |
| | شبکه اینترنت سخت افزار | مدیریت آمار | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۱/۱۵ | خانمها شوقی - میرزایی - رضایی- موحدی نیا | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارشناسان آمار کلیه واحدها و معاونت های تابعه | نظارت و مستمر و بررسی صحت و دقت و شاخص گیری و گزارشگیری کلیه فرم ها در حوزه های درمان و غذا و دارو و اورژانس و بیمارستانها و کلینیکها و فرم های نیروی انسانی ، مراکز بهداشت ، معاونت بهداشتی ، معاونت توسعه ، معاونت دانشجویی ، آموزش و پژوهش در سامانه اتوماسیون آماری | ۴ |
| | شبکه اینترنت سخت افزار | مدیریت آمار | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۱/۱۵ | خانمها شوقی - میرزایی - رضایی- موحدی نیا | ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه مدیریت آمار | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کلیه کاربران و کارشناسان در واحدهای تابعه | آموزش به کاربران جدید آماری بیمارستانها ، معاونت بهداشتی ، مراکز بهداشتی ، معاونت توسعه و دانشجویی در خصوص جمع آوری آمار و صحت و دقت آن و ورود به سامانه اتوماسیون آماری و گزارشگیری و شاخص گیری از آن | ۵ |
| | شبکه اینترنت سخت افزار | مدیریت آمار | ۹۷/۴/۳۱ | ۹۷/۳/۱ | خانمها شوقی - موحدی نیا - میرزایی - رضایی | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ثبت اطلاعات در فرمهای آماری سامانه وزارتخانه سیناسا | ۶ |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۷ | ثابت اطلاعات در فرمهای اطلاعاتی سامانه وزارتخانه سیناسا | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | خانم شوقی | هر ماه | | مدیریت آمار | شبکه اینترنت سخت افزار |
| ۸ | پاسخگویی به آمارهای درخواستی از سازمانها و نهادها ، واحدها ، وزارت خانه ، استانداری ، فرمانداری ، سازمان مدیریت و ... | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | خانمها شوقی - میرزایی - رضایی و موحدی نیا | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت آمار | شبکه اینترنت سخت افزار |
| ۹ | تکمیل فرمهای کشوری تسهیلات بهداشتی درمانی و نیروی انسانی سالیانه | کلیه کارشناسان نیروی انسانی | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | کارشناسان آمار نیروی انسانی و بهداشتی | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۲/۱۵ | خانمها رضایی و موحدی نیا | شبکه اینترنت سخت افزار هزینه پشتیبانی نرم افزار |
| ۱۰ | برقراری لینک بانکهای اطلاعاتی منابع انسانیبرنامه اتوماسیون آماری و ETL (در صورت تأمین اعتبار و موافقت معاونت توسعه) | کلیه کارشناسان در واحدهای تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | مدیریت آمار | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۲/۱۵ | خانمها شوقی - میرزایی - رضایی و موحدی نیا و مهندس بدخشان | شبکه اینترنت سخت افزار هزینه پشتیبانی نرم افزار |
| ۱۱ | طراحی بانک اطلاعات آماری مورد نیاز در قالب ۵ فرم معاونت توسعه و دانشجویی و ۱۵ فرم معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت و ۱۵ فرم معاونت درمان و بیمارستانها و اورژانس | کلیه معاونت های تابعه و بیمارستانها | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | کلیه کارشناسان در معاونت های تابعه و بیمارستانها | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | خانمها شوقی - میرزایی - رضایی و موحدی نیا | شبکه اینترنت سخت افزار هزینه پشتیبانی نرم افزار |
| ۱۲ | آموزش و همکاری در طراحی ۳۵ فرم و تعریف ۲۰ کاربرو محدود کردن موقعیت مکانی کاربران و واحد فناوری | کلیه مراکز تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | جناب آقای مهندس عظیمی - خانم شوقی و خانم بدخشان | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | جناب آقای مهندس عظیمی - خانم شوقی و خانم بدخشان | شبکه اینترنت سخت افزار هزینه پشتیبانی نرم افزار |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ۱۳ | جلسه برای آموزش کاربران it جهت ثبت اطلاعات در سامانه اتوماسیون آماری | کلیه مراکز تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | جناب آقای مهندس عظیمی - خانم شوقی و خانم بدخشان | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مهندس عظیمی - خانم شوقی و خانم بدخشان | شبکه اینترنت سخت افزار | هزینه پشتیبانی نرم افزار |
| ۱۴ | تکمیل و اجرای برنامه جهت ثبت اطلاعات در فرمهای IT | کلیه مراکز تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | جناب آقای مهندس عظیمی - خانم شوقی و خانم بدخشان | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مهندس عظیمی - خانم شوقی و خانم بدخشان | شبکه اینترنت سخت افزار | هزینه پشتیبانی نرم افزار |
| ۱۵ | باز آموزی نیروهای آماری به صورت الکترونیکی از طریق برگزاری حداقل دو آزمون | کلیه کارشناسان آمار مراکز تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کلیه مراکز دانشگاهی | خانم شوقی | ۹۷/۷/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | خانم شوقی | شبکه اینترنت سخت افزار | |
| ۱۶ | برگزاری حداقل یک جلسه تجلیل از کارشناسان آماراستان | کلیه کارشناسان آمار مراکز تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارشناسان آمار مراکز | کلیه همکاران آمار ستاد | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | خانمها شوقی - میرزایی - رضایی - موحدی نیا | شبکه اینترنت سخت افزار | |
| ۱۷ | به روز رسانی موقعیت مکانی های فرابر تا سطح خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشت بر اساس آخرین تغییرات طرح گسترش مراکز فعال جهت ایجاد بستر و زیر ساخت به روز جهت ثبت اطلاعات بهداشتی | کلیه مراکز بهداشتی | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | مسئولین گسترش مرکز بهداشت شهرستانها | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | خانم میرزایی | شبکه اینترنت سخت افزار | هزینه پشتیبانی نرم افزار |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| هزینه پشتیبانی نرم افزار | شبکه اینترنت سخت افزار | - خانمها شوقی - میرزایی - رضایی موحدی نیا | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۱/۱۵ | کلیه کارشناسان در مبیمارستانها ، مراکز بهداشتی ، واحدهای مالی و قراردادی ، درمان ، اورژانس | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کلیه معاونت ها ، مراکز بهداشتی ، بیمارستانها و امور قراردادها | تعریف بیش از ۱۳۰ کاربری با محدودیت دسترسی کاربران معاونت و مراکز و پایگاه های بهداشتی و ۱۵ کاربر در کلیه واحدها جهت تکمیل فرم قراردادها و بودجه و ۲۰ کاربر جهت فرمهای بیمارستانها ، معاونت درمان و اورژانس | ۱۸ |
| هزینه پشتیبانی نرم افزار | شبکه اینترنت سخت افزار | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۱/۱۵ | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کلیه معاونت ها و ستاد دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کلیه معاونت ها | تعامل با روسای کلیه معاونت ها (بهداشت ، آموزش و پژوهش و درمان) در جهت تشویق معاونت به مکانیزه کردن و سیستم الکترونیکی جمع آوری اطلاعات آماری | ۱۹ |
| هزینه پشتیبانی نرم افزار | شبکه اینترنت سخت افزار | خانم میرزایی | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۱/۱۵ | رابطین تعریف شده در بیمارستانها و مراکز بهداشتی | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | رابطین تعریف شده در بیمارستانها و مراکز بهداشتی | جمع آوری و بررسی اطلاعات خودکشی به صورت دستی و مکانیزه و تأیید جهت پاسخگویی به نامه های مرتبط | ۲۰ |

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا | | مجرى طرح | تجهيزات | بر آورد هزینه (ریال) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | از | تا | | | |
| ۱ | ترجمه اخبار پرتال فارسی | پورتال دانشگاه | الهه سادات جعفری | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مهندس ربیعی | ۹۷/۱/۱۵ | | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کامپیوتر | _____ |
| ۲ | بارگذاری صفحات داخلی نسخه جدید پرتال به انگلیسی | پورتال دانشگاه | الهه سادات جعفری | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مهندس ربیعی | ۹۷/۵/۱ | ۹۷/۵/۱ | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | شبکه اینترنتی و کامپیوتر | _____ |
| ۳ | آموزش اجمالی در حوزه آمار و دریافت یورز و پسورد سامانه آماری فرابر | مدیریت آمار | الهه سادات جعفری | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | خانم موحدی | ۹۷/۳/۱ | | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | شبکه اینترنتی و کامپیوتر | _____ |
| ۴ | بارگذاری اطلاعات جدید و تکمیل بخش های باقی مانده پرتال انگلیسی | پورتال دانشگاه | الهه سادات جعفری | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مهندس ربیعی | ۱۳۹۷/۵/۲۹ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | شبکه اینترنتی و کامپیوتر | _____ |
| ۵ | پیگیری امور مربوط به قراردادهای منعقد شده این حوزه در امور قراردادهای عنوان رابط امور قراردادهای اداره آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار | الهه سادات جعفری | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و اداره امور قراردادهای | آقای حیدری | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | شبکه اینترنتی و کامپیوتر | _____ |

گرافیک

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرای هدف | مجری | همکاران اجرا | زمان اجرا | | تجهیزات | برآورد هزینه (ریال) |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | از | تا | | |
| ۱ | طراحی سالنامه آماری | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | الهام طالبی | _____ | ۹۷/۱/۱۵ | ۹۷/۶/۳۱ | نرم افزارهای گرافیکی | ۱ جلد ۲۰۰۰۰۰ |
| ۲ | طراحی کتابچه دستاوردهای یکساله اداره آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | الهام طالبی | _____ | ۹۷/۱/۵ | ۹۷/۷/۷ | نرم افزارهای گرافیکی | |
| ۳ | طراحی اسلایدهای پورتال و اتوماسیون | IT | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | الهام طالبی | _____ | ۹۷/۱/۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | نرم افزارهای گرافیکی | |
| ۴ | طراحی بروز رسانی پورتال | IT | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | الهام طالبی | _____ | ۹۷/۲/۱ | ۹۷/۳/۱ | نرم افزارهای گرافیکی | |
| ۵ | طراحی بنر و کلید ساپورتال | حراست | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | الهام طالبی | _____ | ۹۷/۱/۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | نرم افزارهای گرافیکی | |
| ۶ | طراحی پوستر و بنر | اداره رفاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | الهام طالبی | _____ | ۹۷/۱/۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | نرم افزارهای گرافیکی | |
| ۷ | طراحی پوستر و پمفلت و کلید | معاونت اجتماعی | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | الهام طالبی | _____ | ۹۷/۱/۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | نرم افزارهای گرافیکی | |
| ۸ | طراحی کتابچه | تحقیقات و | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | الهام طالبی | _____ | ۹۷/۱/۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | نرم افزارهای گرافیکی | |
| ۹ | طراحی پمفلت و پوستر و بنرهای آموزشی | معاونت درمان | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | الهام طالبی | _____ | ۹۷/۱/۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | نرم افزارهای گرافیکی | |
| ۱۰ | طراحی پوستر و بنر مناسبی | معاونت توسعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | الهام طالبی | _____ | ۹۷/۱/۵ | ۹۷/۱۲/۲۹ | نرم افزارهای گرافیکی | |

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرای هدف | همکاران اجرا | زمان اجرا | | مجرى طرح | تجهيزات | برآورد هزینه(ریال) |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | از | تا | | | |
| ۱ | راه اندازی سرویس استحقاق درمان (در صورت تامین اعتبار) | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | اطلاعات و معاونت درمان | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | کارشناسان فناوری اطلاعات و درمان | ۹۷/۵/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | کامپیوتر و توکن و دستگاه های پورتابل کامپیوتری | هر مرکز به طور متوسط ۵۰۰ میلیون ریال |
| ۲ | راه اندازی سرویس نظام ارجاع در صورت تامین اعتبار (در صورت تامین اعتبار) | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | اطلاعات و معاونت درمان | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | کارشناسان فناوری اطلاعات و درمان | ۹۷/۵/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | کامپیوتر و توکن و دستگاه های پورتابل کامپیوتری | هر مرکز به طور متوسط ۵۰۰ میلیون ریال |
| ۳ | آماده سازی زیرساخت در خصوص راه اندازی نسخ الکترونیک (در صورت تامین اعتبار) | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | اطلاعات و معاونت درمان | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | کارشناسان فناوری اطلاعات و درمان | ۹۷/۶/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | کامپیوتر و توکن و دستگاه های پورتابل کامپیوتری | هر مرکز به طور متوسط ۲ میلیارد ریال |
| ۴ | ارتقاء نسخ نرم افزار HIS (در صورت تامین اعتبار) | مراکز آموزشی درمانی امیرکبیر، ولی عصر و طالقانی | اطلاعات و معاونت درمان | مراکز آموزشی درمانی امیرکبیر، ولی عصر و طالقانی | کارشناسان فناوری اطلاعات و درمان و اداری- مالی مراکز نامبرده | ۹۷/۲/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مراکز آموزشی درمانی امیرکبیر، ولی عصر و طالقانی | تجهيزات سخت افزاری اعم از دستگاه کامپیوتر، سرور، تجهيزات ذخيره سازى داده | هر مرکز به طور متوسط ۲ میلیارد ریال |
| ۵ | راه اندازی و استقرار سیستم های نوبت دهی (در صورت تامین اعتبار) | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | اطلاعات و معاونت درمان | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | کارشناسان فناوری اطلاعات و درمان | ۹۷/۷/۱ | ۹۷/۳/۱ | کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | تجهيزات سخت افزاری اعم از دستگاه کامپیوتر، سرور، تجهيزات ذخيره سازى داده | هر مرکز به طور متوسط ۲ میلیارد ریال |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| ۶ | پایش دوره از سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) و سامانه های مرتبط با سپاس | کلیمه مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های تابعه | مدیریت فناوری اطلاعات | ستاد مرکزی | کارشناسان فناوری اطلاعات و درمان و مالی | ۹۷/۰۱/۰۱ | ۹۷/۰۱/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات | |
| ۷ | بازدید دوره از نرم افزارهای مستقر در مراکز درمانی تابعه | کلیمه مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های تابعه | مدیریت فناوری اطلاعات | کلیمه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه | کارشناسان فناوری اطلاعات و درمان و مالی | ۹۷/۰۱/۰۱ | ۹۷/۰۱/۰۱ | مدیریت فناوری اطلاعات | سرویس های ایاب و ذهاب |

نرم افزار

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرای هدف | همکاران اجرا | | زمان اجرا | مجرى طرح | تجهيزات | برآورد هزینه(ریال) |
|------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | از | تا | | | | |
| ۱ | پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار پرسنلی | مجموعه دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات | ستاد | کارشناسان فن آوری اطلاعات | ۹۷/۱/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات | کامپیوتر و توکن و دستگاه های پورتابل کامپیوتری | تقریبا ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲ | پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار تشکیلات | مجموعه دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات | ستاد | کارشناسان فن آوری اطلاعات | ۹۷/۲/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات | تجهيزات سخت افزاری اعم از دستگاه کامپیوتر، سرور، تجهيزات ذخيره سازى داده | تقریبا ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۳ | پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار بازنشستگی | مجموعه دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات | ستاد | کارشناسان فن آوری اطلاعات | ۹۷/۷/۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات | تجهيزات سخت افزاری اعم از دستگاه کامپیوتر، سرور، تجهيزات ذخيره سازى داده | تقریبا ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۴ | پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار آموزش | مجموعه دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات | ستاد | کارشناسان فن آوری اطلاعات | ۹۷/۰۱/۰۱ | ۹۷/۱۲/۲۹ | مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات | | تقریبا ۱۰۰۰۰۰۰۰ |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------|----------|---------------------------|------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| تقریبا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۰۱/۰۱ | کارشناسان فن آوری اطلاعات | ستاد | مدیریت فناوری اطلاعات | مجموعه دانشگاه | پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار پرسنلی پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار ارزشیابی | ۵ |
| تقریبا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۰۱/۰۱ | کارشناسان فن آوری اطلاعات | ستاد | مدیریت فناوری اطلاعات | مجموعه دانشگاه | پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار پرسنلی پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار حقوق و دستمزد | ۶ |
| | مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۰۱/۰۱ | کارشناسان فن آوری اطلاعات | ستاد | مدیریت فناوری اطلاعات | مجموعه دانشگاه | پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار د رآمد | ۷ |
| | مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۰۱/۰۱ | کارشناسان فن آوری اطلاعات | ستاد | مدیریت فناوری اطلاعات | مجموعه دانشگاه | پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار پرسنلی پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار روز آمد | ۸ |
| تقریبا ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۷/۰۱/۰۱ | کارشناسان فن آوری اطلاعات | ستاد | مدیریت فناوری اطلاعات | مجموعه دانشگاه | پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار پرسنلی پشتیبانی و رفع عیب کاربران نرم افزار آماری فرابر | ۹ |